

**План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Результат</b>	<b>Срок</b>
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Разработка проекта зонирования Центра	Савельева В.Н.	Проект зонирования	январь 2022 г.
	Изучение банка методических материалов Федерального оператора (информационные материалы, инструкции, видеоматериалы)	Савельева В.Н., педагоги	Банк методических материалов	постоянно
	Создание и утверждение нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка роста»	Савельева В.Н.	Приказ о создании и функционировании Центра; Положение о Центре; План мероприятий (дорожная карта) Центра; Должностная инструкция руководителя Центра.	Июнь 2022 г.
1.2.	Назначение руководителя Центра	Савельева В.Н.	Приказ	27.06.2022
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Савельева В.Н.	Разнарядка по ТР в 2022 г.	февраль 2022 г.
2.2.	Заключение договоров на поставку мебели и брендирования	Савельева В.Н.	Договоры	май 2022 г.
	Капитальный ремонт корпуса №2 по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Савельева В.Н.	Отчеты	май-август 2022 г.
2.3.	Приемка помещений Центра	Савельева В.Н.	Акт	август 2022 г.
2.4.	Приемка оборудования в кабинеты «Точка роста»	Савельева В.Н., педагоги	Акты	август 2022 г.
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение педагогов Центра курсами повышения квалификации	Рябовол Е.Г.	Удостоверения о повышении квалификации	к 01.09.2022 г.
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов	Рябовол Е.Г., Савельева О.А., педагоги	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022 г.

	внеурочной деятельности			
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Савельева В.Н.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022 г.
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Савельева В.Н.	новости, статьи, репортажи	сентябрь 2022 г.
4.3.	Запуск раздела на сайте школы	Зайцева Л.П.	Новости Раздел «Точка роста»	июнь 2022 г.
4.5.	Открытие Центра	Савельева В.Н., Рябовол Е.Г., Савельева О.А.	Торжественное мероприятие	
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Савельева В.Н., Рябовол Е.Г., Савельева О.А., педагоги	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022 г.
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Рябовол Е.Г., Савельева О.А., педагоги	Информация на сайте школы	сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации проекта «Точка роста»	Савельева В.Н.	Отчет	ежеквартально